

Приложение № 7 к протоколу

УТВЕРЖДЁН

Протоколом заседания проектного комитета  
по проектной деятельности в Астраханской  
области при Губернаторе Астраханской области  
от «28» июня 2019 г. № 4

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Шведов Виталий Александрович, И.о. вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Гребнева Ольга Сергеевна, И.о. министра здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Ваксер Юлия Анатольевна, Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Астраханская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения										
1.1	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ	Основной показатель	53,4000	31.12.2017	49,6000	47,7000	45,9000	44,1000	42,3000	40,9000
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения										
1.2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ	Основной показатель	97,6000	31.12.2017	90,5000	87,2000	83,9000	80,6000	77,3000	74,8000
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %										
1.3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, ПРОЦ	Основной показатель	21,6000	31.12.2017	18,3000	17,0000	15,5000	13,6000	11,6000	9,0000
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %										
1.4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, ПРОЦ	Основной показатель	20,3000	31.12.2017	18,5000	17,7000	16,5000	15,6000	14,7000	14,0000

3

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %										
1.5	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %, ПРОЦ	Основной показатель	64,8000	31.12.2017	67,0000	68,0000	69,0000	70,0000	71,0000	72,0000

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.										
1.6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД	Основной показатель	1,8710	31.12.2017	1,9350	1,9630	1,9920	2,0210	2,0500	2,0790
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %										
1.7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %, ПРОЦ	Основной показатель	88,4000	31.12.2017	89,5000	90,6000	91,7000	92,8000	93,9000	95,0000

4

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -		
1.1	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска  на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	

1.2	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями  на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	
1.3	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями  на 31.12.2024 - 1 ЧЕЛ	31.12.2024	

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития,</p>		

	<p>вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p>
--	---

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019		

1.1	<p>Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»</p>	01.07.2019	<p>Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p>
	<p>на 01.07.2019 - 1 ЕД</p>		

			<p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p>
--	--	--	--

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>
2.1	<p>Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений</p> <p>на 31.12.2019 - 2 ЕД  на 31.12.2020 - 2 ЕД  на 31.12.2021 - 3 ЕД  на 31.12.2022 - 3 ЕД  на 31.12.2023 - 3 ЕД  на 31.12.2024 - 3 ЕД</p> <p>31.12.2024</p>

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p>		



	не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения  на 31.12.2024 - 3 ЕД	31.12.2024	

9

0

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации							
1.1	Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	101,74	90,96	70,81	114,04	59,92	100,51	537,98
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	79,74	90,96	70,81	114,04	59,92	100,51	515,98
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	101,74	90,96	70,81	114,04	59,92	100,51	537,98



бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

0

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра		10
Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра		10
Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра		10
Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Комарова Т. Н.	Начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской службы	Гребнева О. С.	10
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения					

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра		10
6	Участник регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра		10

12

7	Участник регионального проекта	Юлушев Б. Г.	Главный врач	Гребнева О. С.	10
8	Участник регионального проекта	Захаров Д. А.	Главный врач	Гребнева О. С.	10
9	Участник регионального проекта	Таласбаев М. А.		Гребнева О. С.	10

13

## 6. Дополнительная информация

Переоснащение региональных и первичных сосудистых центров позволит улучшить организацию оказания экстренной медицинской помощи при ОКСпСТ (инфаркт миокарда) и ОКСбпСТ высокого сердечно-сосудистого риска по шкале Grace с использованием высокотехнологичной медицинской помощи (ЧКВ) с достижением доли пациентов с ОКСпСТ, получивших реперфузионную терапию (ТЛТ или ЧКВ; ТЛТ и ЧКВ–фармако-инвазивный подход) к 2024 году до 90% и доли пациентов с ОКСбпСТ, подвергшихся ангиопластике со стентированием коронарных артерий к 2024 году до 35%, а также довести долю рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60%.

В условиях региональных сосудистых центров для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) будут использоваться передовые методы организации оказания медицинской помощи, успешно зарекомендовавшие себя во многих странах. К их числу относятся: мультидисциплинарный командный подход к ведению больного с цереброваскулярной патологией; этапная медицинская помощь, основанная на

данных доказательной медицины; ранняя реабилитация. Использование этих организационных технологий позволит значительно снизить частоту развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет уменьшение показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности стационарного лечения, а также значительное улучшение качества жизни пациентов, в отдаленном периоде после перенесенного инсульта.

Внедрение современных организационных технологий позволит повысить доступность и обеспечить население Астраханской области высокоэффективными технологиями диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний, в частности:

- позволит внедрить круглосуточную службы нейровизуализации и ультразвукового исследования сосудов (дуплексное сканирование, экстра - и транскраниальная доплерография), системный (внутривенный) тромболизис в деятельность отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов);
- позволит внедрить новые методы хирургической профилактики нарушений кровообращения (эндартерэктомию, ангиопластику и стентирование), селективный внутриартериальный тромболизис, малоинвазивные нейрохирургические методы лечения геморрагических инсультов, аневризм и мальформаций сосудов в деятельность региональных сосудистых центров.

В конечном итоге модернизация сосудистого центра и сосудистых отделений позволит снизить больничную летальность от инфаркта миокарда с 22,1% в 2017 году до 8% к 2024 году, а также больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 20,1% в 2017 году до 14% к 2024 году.

Таким образом, мероприятия проведенные в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволят снизить смертность от болезней системы кровообращения к 2020 году до 520,0 на 100 тыс. населения и к 2024 году до 408,8.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с сердечно-сосудистыми  
заболеваниями (Астраханская область)

0

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	31.12.2024	Степина Н. А., Заместитель министра		-
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Степина Н. А., Заместитель министра		РРП
1.1.1	Проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.01.2019	31.12.2024	Степина Н. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	РРП

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	01.07.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	<p>Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний,</p>	-
---	---	---	------------	--	---	---

					совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров	
--	--	--	--	--	--	--



					<p>и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Степина Н. А., Заместитель министра		РРП
2.1.1	Согласование проекта с заинтересованными органами и организациями Астраханской области	01.05.2019	01.07.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Согласование проекта с заинтересованными органами и организациями Астраханской области	РРП
2.2	КТ: Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Степина Н. А., Заместитель министра		РРП
2.2.1	Принятие актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.05.2019	01.07.2019	Степина Н. А., Заместитель министра		РНП
2.3	КТ: Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Степина Н. А., Заместитель министра		
2.3.1	Постановление Правительства Астраханской области об утверждении региональной программы программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.05.2019	01.07.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Постановление Правительства Астраханской области об утверждении региональной программы программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	01.07.2019	Степина Н. А., Заместитель министра		РРП
2.4.1	Разработка проекта региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.01.2019	01.05.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Разработка проекта региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	РРП

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	31.12.2024	Степина Н. А., Заместитель министра		-
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Степина Н. А., Заместитель министра		РРП

3.1.1	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями в рамках федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий «Национального проекта «Здоровоохранение»	01.01.2019	31.12.2024	Степина Н. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями в рамках федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий «Национального проекта «Здоровоохранение»	РРП
-------	--	------------	------------	--	--	-----

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	31.12.2024	Комарова Т. Н., Начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской службы		-
4.1	КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	31.12.2024	Комарова Т. Н., Начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской службы		РРП

4.1.1	Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	01.01.2019	31.12.2024	Комарова Т. Н., Начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской службы	Прочий тип документа обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	РРП
-------	---	------------	------------	--	--	-----

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	31.12.2024	Комарова Т. Н., Начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской службы		РРП
4.2.1	Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	01.01.2019	31.12.2024	Комарова Т. Н., Начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской службы	Прочий тип документа обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	РРП

					квалифицированными кадрами в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными	
--	--	--	--	--	---	--

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	-	31.12.2024			-
5.1	КТ: Определен 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2024	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации	РРП
5.1.1	Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
5.2	КТ: Определение 1 регионального сосудистого центра и 1 первичное сосудистое отделение для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2020	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации	РРП
5.2.1	Определение 1 регионального сосудистого центра и 1 первичное сосудистое отделение для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП

5.3	КТ: Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2022	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации	РРП
5.3.1	Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2022	01.02.2022	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2023	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
5.4.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных	01.04.2023	01.07.2023		Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РНП

	сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием				Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
--	---	--	--	--	--	--

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2019	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
5.5.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения медицинским оборудованием	01.04.2019	01.07.2019	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Астраханской области на переоснаще-	РРП



					ние/дооснащение регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения медицинским оборудованием	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2020	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
5.6.1	Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2020	01.07.2020	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РРП

					Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
--	--	--	--	--	--	--

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7	КТ: Определен 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2023	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	РРП
5.7.1	Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
5.8	КТ: Определение 1 регионального сосудистого центра и 1 первичное сосудистое отделение для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет	РРП
5.8.1	Определение 1 регионального сосудистого центра и 1 первичное сосудистое отделение для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет Определение 1 регионального сосудистого центра и 1 первичное сосудистое отделение для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.9	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2022	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет : субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
5.9.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2022	01.07.2022	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.10	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2024	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет	РРП
5.10.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2024	01.07.2024	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет Отчет	РРП

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.11	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2021	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

5.11.1	Реализация соглашения с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2021	01.07.2021	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет Реализация соглашения с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
--------	--	------------	------------	---	--	-----

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.12	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения медицинским оборудованием	-	01.10.2019	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

5.12. 1	Реализация соглашений с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2019	01.10.2019	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения медицинским оборудованием	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2022	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет : субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

5.13. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2022	01.10.2022	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет Отчет	РРП
------------	---	------------	------------	---	-------------	-----

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.14	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2023	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
5.14. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2023	01.10.2023	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет Отчет	РРП

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.15	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2024	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет	РРП
5.15.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2024	01.10.2024	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет Отчет	РРП

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.16	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2020	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РРП



					Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
5.16.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2020	01.10.2020		Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.17	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2021		Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	

					Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
5.17.1	Реализация соглашения с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2021	01.10.2021	Хворост Е. П., Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Отчет Реализация соглашения с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.04.2021	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП

5.18. 1	Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
------------	--	------------	------------	--	---	-----

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.19	КТ: Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.04.2022	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП
5.19. 1	Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2022	01.04.2022	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.04.2023	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП
5.20.1	Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области	Соглашение Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.04.2024	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП

5.21. 1	Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
5.22	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2020	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП
5.22. 1	Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение /дооснащение регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения	01.02.2020	01.04.2020	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области	Соглашение Соглашение	РРП

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.23	КТ: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2021	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП

5.23. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2021	31.12.2021	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области	Отчет Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
5.24	КТ: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП
5.24. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов Астраханской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения медицинским оборудованием	30.09.2020	31.12.2020	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РНП

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.25	КТ: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП

5.25. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения медицинским оборудованием	30.09.2024	31.12.2024	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области	Отчет Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения медицинским оборудованием	РРП
5.26	КТ: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП
5.26. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2022	31.12.2022	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.27	КТ: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП

5.27. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.06.2023	31.12.2023	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области	Отчет Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
5.28	КТ: Определен 1 регионально сосудистый центр и 2 первично сосудистых отделения для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2021	Степина Н. А., Заместитель министра		РРП
5.28. 1	Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2021	31.01.2021	Степина Н. А., Заместитель министра	Акт Определение 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении /дооснащении медицинским оборудованием	РРП

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения	-	31.12.2024	Степина Н. А., Заместитель министра		-



6.1	КТ: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием: 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделений	-	31.12.2024	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет	РРП
6.1.1	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием: 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделений	01.01.2019	31.12.2024	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет Отчет	РРП
6.2	КТ: Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 2-х первичных сосудистых отделений	-	31.12.2024	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области		РРП
6.2.1	Подготовка отчета о переоснащении/дооснащении 1 регионального сосудистого центра и 2-х первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.12.2024	31.12.2024	Гребнева О. С., И.о. министра здравоохранения Астраханской области	Прочий тип документа Подготовка отчета о переоснащении/дооснащении 1 регионального сосудистого центра и 2-х первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

43

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с сердечно-сосудистыми  
заболеваниями (Астраханская область)

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ							

1	смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	К - коэффициент смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, на 100 тысяч человек	Росстат	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	$K(121 - 122) = \frac{M(121 - 122)}{S} \cdot 100000$ смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
---	--	--	---------	--	--	-----------------------------	--

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения ЧЕЛ

2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения	б - среднегодовая численность населения по текущей оценке, чел	Росстат	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$ Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения
---	--	--	---------	--	--	-----------------------------	---

44

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения	а - Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения, чел	Росстат	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	до 31 декабря Ежегодно	$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$ Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ

3	Больничная летальность от инфаркта миокарда	$B_{lim}$ - больничная летальность инфаркта миокарда, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения №14	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	Муниципальные образования субъектов РФ	Один раз в год, показатель на дату Ежегодно	$B_{lim} = \frac{C_{uim}}{C_{yim}} \cdot 100$ Больничная летальность от инфаркта миокарда
---	---	--	---	---	--	---	--

45

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ							
4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения		Форма федерального статистического наблюдения №14	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Один раз в год, показатель на дату Ежегодно	$B_{lim} = \frac{C_{uonmk}}{C_{yonmk}} \cdot 100$ Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

				"МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"		
--	--	--	--	---	--	--

46

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % ПРОЦ							
5	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром	Drv - доля рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения №14	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	Муниципальные образования субъектов РФ	Один раз в год, показатель на дату Ежегодно	$Drv = \frac{Crv}{Cvoks} \cdot 100$ <p>Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром</p>

47

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД

6	количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед	Crv - число ретген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий, проведенных взрослым пациентам в стационаре), ТЫС ЕД	Форма федерального статистического наблюдения №14	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	Муниципальные образования субъектов РФ	Один раз в год, показатель на дату Ежегодно	$Crv = \frac{Crv}{1000}$ <p>число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий), выполненных по поводу ишемических болезней сердца</p>
---	---	---	---	---	--	---	--

48

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % ПРОЦ

7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями	Dpozvb - доля профильных госпитализаций	форма федерального	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ	Муниципальные	до 15 февраля Ежегодно	$Dpozvb = \frac{Cdrszpso}{Cpozvb} \cdot 100$
---	--	---	--------------------	---------------------------	---------------	------------------------	--

	<p>мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %</p>	<p>пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, ПРОЦ</p>	<p>статистического наблюдения №30</p>	<p>УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"</p>	<p>образования субъектов РФ</p>		<p>соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, доставленных в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения к числу пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, в процентах</p>
--	---	--	---------------------------------------	---	---------------------------------	--	---